



República de Panamá

Autoridad Nacional de Aduanas

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE**



Vigencia Fiscal 2017

A. INFORME DE AVANCE FÍSICO DE INVERSIONES PÚBLICAS

1. PROYECTO (CONTINUIDAD)

Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo de Paso Canoas.

1.1 CÓDIGO SINIP

017066.000 (Inició en la vigencia fiscal 2016).

1.2 RESUMEN

El proyecto “Reposición de Centro de Control Integrado en el puesto fronterizo de Paso Canoas”, que impulsa la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá, consiste en la construcción de una infraestructura equipada por medio del cual se establezca un control aduanero de manera integrada, estricta y organizada con respecto a la entrada y salida de mercancías, vehículos y personas que se dirigen de Panamá a Costa Rica y viceversa, con el fin de evitar cualquier tipo de delitos aduaneros, fraudes, contrabandos y/o actividades ilícitas que perjudiquen el control y fiscalización de aduanas de ambos países. Esta iniciativa nace de la necesidad de un sistema adecuado que como Institución pública responsable, permita mantener un control absoluto sobre el tráfico y/o tránsito en este territorio, fortaleciendo la seguridad del País. Considerando los problemas que se han presentado en este punto fronterizo y el notable incremento de cargas y pasajeros que se ha experimentado durante los últimos años, se busca contar con la infraestructura adecuada para promover el desarrollo de sectores estratégicos y actualización de los procedimientos aduaneros con el objetivo de facilitar y asegurar el comercio traducido en satisfacción del usuario y reducción de costos para movimientos de carga y pasajeros, para ambos países. Por lo que, ejecutando este proyecto, la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá, en coordinación con el gobierno de la República de Costa Rica y otras instituciones internacionales, busca controlar de manera adecuada la entrada y salida de una forma más organizada al paso de vehículos, mercancías y personas.

1.3 OBJETIVO

Desarrollar el diseño del esquema operativo en base a procesos que como institución se requieren en este punto fronterizo, en el marco de un esquema armonizado, facilitación y control de las diferentes instituciones con responsabilidad sobre el comercio internacional entre ambos países.

1.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Al 31 de Diciembre de la vigencia fiscal 2017 se ha ejecutado B/. 3,279,966.00 correspondiente al 100.0% de ejecución del presupuesto de inversión pública asignado a este proyecto.

1.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

- a- **Adquisición de los terrenos:** La Contraloría General de la República refrendo el contrato para la compra del terreno en Paso Canoas. Se hizo la reserva de las partidas presupuestarias del 2017 para realizar el primer pago en los primeros meses del 2018. Se está en espera de la gestión, por parte del dueño del terreno, para la cancelación de los impuestos correspondientes a la venta y la inscripción en el Registro Público del traspaso de la propiedad a la Autoridad Nacional de Aduanas.

2. PROYECTO (CONTINUIDAD)

Implementación Aduanas Sin Papel.

2.1 CÓDIGO SINIP

013635.000 (Inició en la vigencia fiscal 2011).

2.2 RESUMEN

“Aduanas sin Papel” forma parte de la iniciativa Gubernamental “Panamá sin Papel” que es el proyecto insignia de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Con los cambios que se pretenden aplicar, para que los procesos que llevan a cabo los ciudadanos en las diferentes Oficinas Gubernamentales, se hagan de manera electrónica, todas las Instituciones debemos hacer los ajustes necesarios para cumplir con los requisitos necesarios y brindar un servicio eficiente. Panamá sin Papel es considerado uno de los proyectos insignia de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y sin duda uno de los de mayor trascendencia del Gobierno Nacional. Este proyecto busca renovar la forma en que el ciudadano tramita con el Estado, para que todos los procedimientos se hagan de manera ágil y transparente.

Llevando a cabo este proyecto se busca modernizar la Autoridad Nacional de Aduanas y del Gobierno de la República de Panamá, mediante tecnología de punta que ayude a agilizar los trámites en línea. Por lo que es requerida la adquisición de esta

herramienta electrónica, para que ayude a alcanzar la visión del país de un “Panamá Sin Papeles”, a través de un manejo eficiente, seguro, ágil y económico de la documentación. La solución garantiza fundamentalmente los criterios de seguridad, control, e información.

2.3 OBJETIVO

Optimizar el desempeño de los trámites que se llevan a cabo en las diferentes instituciones gubernamentales facilitando el acceso al procesamiento electrónico de los mismos, iniciando con la recepción de solicitudes y documentos adjuntos, necesarios para cada uno de ellos, de manera electrónica.

2.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Al 31 de Diciembre de la vigencia fiscal 2017 se ejecutó B/. 0.00 correspondiente al 0.0% de ejecución del presupuesto de Inversión Pública asignado a este proyecto.

2.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se cotizó con varios proveedores del mercado nacional para conocer la oferta en referencia a una solución para la Administración de la Correspondencia y Archivos Institucionales.

Se elaboró un pliego de cargos para la adquisición de un Sistema de Administración de Correspondencia y archivos de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Se realizaron cambios para ser presentado nuevamente a la Dirección Administrativa (Dpto. de Compras), un pliego de cargos y anunciar el Acto Público del servicio de Consultoría para una Aduana Digitalizada. En estos momentos está en el departamento de compras desde el 18 de abril de 2017, fue enviado por la Dirección de Tecnología de la información.

3. PROYECTO (CONTINUIDAD)

Reposición de Sistema Integrado de Comercio Exterior.

3.1 CÓDIGO SINIP

011105.001 (Inició en la vigencia fiscal 2008).

3.2 RESUMEN

La Autoridad Nacional de Aduanas cuya misión principal es facilitar el comercio mundial, recaudar los tributos eficientemente, participando en la seguridad nacional y fomentando el desarrollo sostenible del país, busca controlar, vigilar y fiscalizar el ingreso, la salida y movimiento de las mercancías y medios de transporte por todas las fronteras, puertos y aeropuertos del país.

3.3 OBJETIVO

Contar con una infraestructura robusta, que permita la administración rápida y eficiente de todas sus reglas de negocios así como los cambios que se puedan dar dentro de los procesos.

3.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Al 31 de Diciembre de la vigencia fiscal 2017 se han ejecutado B/.183,870.00 correspondiente al 4.3% de ejecución del presupuesto de Inversión Pública asignado a este proyecto.

3.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se creó la partida con fuente de financiamiento de ingresos corrientes el pago del 10% del Contrato para la nueva Plataforma del Sistema de Gestión Aduanera(SIGA).

Se cotizó con varios proveedores del mercado nacional e internacional para conocer la oferta de una solución al Sistema Integrado de Comercio Exterior de Aduanas.

Se elaboró un pliego de cargos para la licitación pública del nuevo Sistema Integrado de Comercio Exterior de Aduanas.

En miras de mejorar las condiciones para obtener una mayor eficiencia operativa para los retos actuales y por venir, está desarrollando una estrategia de actualización de la plataforma Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) por fases que contemple lo siguiente:

1. Actualización de la Infraestructura Actual; debido a que los servidores en los cuales se encuentra la plataforma se encuentra a su capacidad máxima.
2. Aplicación de Modelos de Adquisición como Servicio; lo anterior nos permitirá obtener una mejor administración en las inversiones, al mismo tiempo que permite la agilización de los cambios.

3. Habilitación de un Entorno de Contingencia; dado la importancia para el estado de los ingresos provistos por la Aduana y sus operaciones.

Transformación por Etapas de Funciones Actuales, hacia una nueva Arquitectura; la institución desea proveer agilidad en los servicios y estrategias de interoperabilidad entre organizaciones del estado incluyendo a nivel interinstitucional (ej. Banco Nacional de Panamá, Contraloría General de la República, Caja de Ahorros, entre otros.) que requieren de una respuesta oportuna ante las demandas de intercambiar información con la Autoridad de Aduanas; necesitamos lograr independencia de la plataforma actual y apoyarse en soluciones que permitan que la Autoridad construya sus propios componentes de software con base a sus necesidades actuales y futuras.

4. PROYECTO (CONTINUIDAD)

Implementación de Precintos Electrónicos.

4.1 CÓDIGO SINIP

017069.000 (Inició en la vigencia fiscal 2016).

4.2 RESUMEN

La Autoridad Nacional de Aduanas cuya misión principal es facilitar el comercio mundial, recaudar los tributos eficientemente, participando en la seguridad nacional y fomentando el desarrollo sostenible del país, busca controlar, vigilar y fiscalizar el ingreso, la salida y movimiento de las mercancías y medios de transporte por todas las fronteras, puertos y aeropuertos del país.

Basado en lo anterior, surge la necesidad de implementar un proyecto con herramientas tecnológicas que permitan dotar a la Autoridad Nacional de Aduanas de una solución para el aseguramiento y control del movimiento comercial de contenedores y la automatización del flujo de manifiesto de carga y seguridad.

Llevando a cabo este proyecto se busca modernizar la Autoridad Nacional de Aduanas y del Gobierno de la República de Panamá, mediante tecnología de punta que ayude a agilizar los trámites en línea. Por lo que es requerida la adquisición de esta herramienta electrónica, para que ayude a alcanzar la visión del país de un “Panamá Sin Papel”, a través de un manejo eficiente, seguro, ágil y económico de la documentación. La solución garantiza fundamentalmente los criterios de seguridad, control, e información.

Actualmente la Autoridad adelanta gestiones con distintas empresas para lograr un contrato de prestación de servicios.

4.3 OBJETIVO

Implementar una solución electrónica para asegurar el movimiento de la carga contenerizada y así agilizar los procesos operacionales de comercio mundial, buscando la mejor manera de realizar dicha actividad por lo que esta solución tiene dos enfoques:

4.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Al 31 de Diciembre de la vigencia fiscal 2017 se ejecutó B/. 0.00 correspondiente al 0.0% de ejecución del presupuesto de Inversión Pública asignado a este proyecto.

4.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se cotizó con varios proveedores del mercado nacional e internacional para la adquisición de una solución para el control de la trazabilidad de la carga contenerizada.

Se evaluaron varias tecnologías ofertadas en el mercado para el control de la trazabilidad de la carga contenerizada.

Se elaboró un pliego de cargos para la adquisición de un Sistema de Administración de Carga Contenerizada de la Autoridad Nacional de Aduanas.

5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP) de la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección de Finanzas (Departamento de Presupuesto), la Dirección de Tecnologías de la Información, la Dirección de Planificación (Departamento de Planeamiento) y la Dirección General de la Autoridad Nacional de Aduanas.

B. RESUMEN COMPARATIVO DE LA VIGENCIA FISCAL 2017 (ENERO – DICIEMBRE).

Descripción de Proyectos (Al 31 de DICIEMBRE de la Vigencia Fiscal 2017)	Ley 2017	Créditos 2017	Modificado 2017	Asignado 2017	Ejecutado 2017	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2017	SINIP	Provincia	Status	Avance Físico Acumulado % (Noviembre)	Observaciones
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior (*)	3,000,000	1,834,624	4,834,624	4,834,624	3,753,115(*)	4.3%	11105.001	Panamá	Continuidad	4.3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación Aduana sin papel	250,000	-244,590	5,410	5,410	5,410	100.0%	13535.000	Panamá	Continuidad	100%	Subiéndose a Panamá Compra
Implementación de Precintos Electrónicos	500,000	-500,000	0	0	0	0.0%	17069.000	Panamá	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	5,250,000	-1,970,034	3,279,966	3,279,966	3,279,966	100.0%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	100%	Elaboración de Contrato.
Totales	9,000,000	-1,175,000	7,825,000	7,742,386	3,285,376	51.1%				51.1%	

(*): utilizado B/3,727,182.36 para el pago del Soporte y mantenimiento del SIGA para el periodo de Agosto 2015 a Diciembre 2016

Descripción de Proyectos (Al 30 de NOVIEMBRE de la Vigencia Fiscal 2017)	Ley 2017	Créditos 2017	Modificado 2017	Asignado 2017	Ejecutado 2017	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2017	SINIP	Provincia	Status	Avance Físico Acumulado % (Noviembre)	Observaciones
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior (*)	3,000,000	1,539,624	4,539,624	4,457,010	3,753,115(*)	4.3%	11105.001	Panamá	Continuidad	4.3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación Aduana sin papel	250,000	-244,590	5,410	5,410	5,410	100.0%	13535.000	Panamá	Continuidad	100%	Subiéndose a Panamá Compra
Implementación de Precintos Electrónicos	500,000	-500,000	0	0	0	0.0%	17069.000	Panamá	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	5,250,000	-1,970,034	3,279,966	3,279,966	3,279,966	100.0%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	100%	Elaboración de Contrato.
Totales	9,000,000	-1,175,000	7,825,000	7,742,386	3,285,376	51.1%				51.1%	



Descripción de Proyectos (Al 31 de OCTUBRE de la Vigencia Fiscal 2017)	Ley 2017	Créditos 2017	Modificad 2017	Asignado 2017	Ejecutado 2017	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2017	SINIP	Provincia	Status	Avance Físico Acumulado % (Octubre)	Observaciones
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior (*)	3,000,000	1,539,624	4,539,624	4,457,010	3,753,115(*)	4.3%	11105.001	Panamá	Continuidad	4.3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación Aduana sin papel	250,000	-69,590	180,410	180,410	5,410	3.0%	13535.000	Panamá	Continuidad	3%	Subiéndose a Panamá Compra
Implementación de Precintos Electrónicos	500,000	-500,000	0	0	0	0.0%	17069.000	Panamá	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	5,250,000	-1,970,034	3,279,966	3,279,966	0	0.0%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	0%	Elaboración de Contrato.
Totales	9,000,000	-1,000,000	8,000,000	7,917,386	3,758,525	3.7%				3.7%	

(*): utilizado B/.3,727,182.36 para el pago del Soporte y mantenimiento del SIGA para el periodo de Agosto 2015 a Diciembre 2016.

Descripción de Proyectos (Al 30 de SEPTIEMBRE de la Vigencia Fiscal 2017)	Ley 2017	Créditos 2017	Modificad o 2017	Asignado 2017	Ejecutado 2017	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2017	SINIP	Provincia	Status	Avance Físico Acumulado % (Sept.)	Observaciones
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior (*)	3,000,000	0	4,539,624	4,381,740	4,015,740(*)	4.3%	11105.001	Panamá	Continuidad	4.3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación Aduana sin papel	250,000	0	180,410	180,410	5,410	3.0%	13535.000	Panamá	Continuidad	3%	Subiéndose a Panamá Compra
Implementación de Precintos Electrónicos	500,000	-500,000	0	0	0	0.0%	17069.000	Panamá	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	5,250,000	-970,034	4,279,966	4,279,966	0	0.0%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	0%	Elaboración de Contrato.
Totales	9,000,000	-1,470,034	9,000,000	8,842,116	4,021,150	3.1%				3.1%	

(*): utilizado B/.3,727,182.36 para el pago del Soporte y mantenimiento del SIGA para el periodo de Agosto 2015 a Diciembre 2016.



Descripción de Proyectos (Al 31 de AGOSTO de la Vigencia Fiscal 2017)	Ley 2017	Créditos 2017	Modificado o 2017	Asignado 2017	Ejecutado 2017	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2017	SINIP	Provincia	Status	Avance Físico Acumulado % (Agosto)	Observaciones
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior (*)	3,000,000	0	4,539,624	4,381,740	4,015,740(*)	4.3%	11105.001	Panamá	Continuidad	4.3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación Aduana sin papel	250,000	0	180,410	180,410	5,410	3.0%	13535.000	Panamá	Continuidad	3%	Subiéndose a Panamá Compra
Implementación de Precintos Electrónicos	500,000	-500,000	0	0	0	0.0%	17069.000	Panamá	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	5,250,000	-970,034	4,279,966	4,279,966	0	0.0%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	0%	Elaboración de Contrato.
Totales	9,000,000	-1,470,034	9,000,000	8,842,116	4,021,150	3.1%				3.1%	

(*): utilizado B/.3,727,182.36 para el pago del Soporte y mantenimiento del SIGA para el periodo de Agosto 2015 a Diciembre 2016.

Descripción de Proyectos (Al 31 de JULIO de la Vigencia Fiscal 2017)	Ley 2017	Créditos 2017	Modificado 2017	Asignado 2017	Ejecutado 2017	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2017	SINIP	Provincia	Status	Avance Físico Acumulado % (Marzo)	Observaciones
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior	3,000,000	0	4,539,624	4,299,140	183,870	4.3%	11105.001	Panamá	Continuidad	4.3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación Aduana sin papel	250,000	0	2,410	180,410	5,410	3.0%	13535.000	Panamá	Continuidad	3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación de Precintos Electrónicos	500,000	0	500,000	100,000	0	0.0%	17069.000	Panamá	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	5,250,000	0	3,704,966	1,433,333	0	0.0%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Totales	9,000,000	0	8,747,000	6,012,883	189,280	3.1%				3.1%	



Descripción de Proyectos (Al 30 de JUNIO de la Vigencia Fiscal 2017)	Ley 2017	Créditos 2017	Modificado 2017	Asignado 2017	Ejecutado 2017	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2017	SINIP	Provincia	Status	Avance Físico Acumulado % (Marzo)	Observaciones
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior	3,000,000	0	4,539,624	4,299,140	183,870	4.3%	11105.001	Panamá	Continuidad	4.3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación Aduana sin papel	250,000	0	2,410	180,410	5,410	3.0%	13535.000	Panamá	Continuidad	3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación de Precintos Electrónicos	500,000	0	500,000	100,000	0	0.0%	17069.000	Panamá	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	5,250,000	0	3,704,966	1,433,333	0	0.0%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Totales	<u>9,000,000</u>	<u>0</u>	<u>8,747,000</u>	<u>6,012,883</u>	<u>189,280</u>	<u>3.1%</u>				<u>3.1%</u>	

Descripción de Proyectos (Al 31 de MAYO de la Vigencia Fiscal 2017)	Ley 2017	Créditos 2017	Modificado 2017	Asignado 2017	Ejecutado 2017	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2017	SINIP	Provincia	Status	Avance Físico Acumulado % (Marzo)	Observaciones
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior	3,000,000	0	4,539,624	4,261,505	183,870	4.3%	11105.001	Panamá	Continuidad	4.3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación Aduana sin papel	250,000	0	2,410	180,410	5,410	3.0%	13535.000	Panamá	Continuidad	3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación de Precintos Electrónicos	500,000	0	500,000	100,000	0	0.0%	17069.000	Panamá	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	5,250,000	0	3,704,966	383,333	0	0.0%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Totales	<u>9,000,000</u>	<u>0</u>	<u>8,747,000</u>	<u>4,824,978</u>	<u>189,280</u>	<u>3.1%</u>				<u>3.1%</u>	



Descripción de Proyectos (Al 30 de ABRIL de la Vigencia Fiscal 2017)	Ley 2017	Créditos 2017	Modificado 2017	Asignado 2017	Ejecutado 2017	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2017	SINIP	Provincia	Status	Avance Físico Acumulado % (Marzo)	Observaciones
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior	3,000,000	0	4,539,624	4,223,870	147,877	3.5%	11105.001	Panamá	Continuidad	25%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación Aduana sin papel	250,000	0	255,410	155,410	5,410	3.5%	13535.000	Panamá	Continuidad	20%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación de Precintos Electrónicos	500,000	0	500,000	150,000	0	0.0%	17069.000	Panamá	Continuidad	5%	Elaboración de Pliego de Cargos
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	5,250,000	0	3,704,966	908,333	0	0.0%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	7%	Elaboración de Pliego de Cargos
Totales	<u>9,000,000</u>	<u>0</u>	<u>9,000,000</u>	<u>5,437,613</u>	<u>153,287</u>	<u>3.5%</u>				<u>14.3%</u>	

Descripción de Proyectos (Al 31 de MARZO de la Vigencia Fiscal 2017)	Ley 2017	Créditos 2017	Modificado 2017	Asignado 2017	Ejecutado 2017	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2017	SINIP	Provincia	Status	Avance Físico Acumulado % (Marzo)	Observaciones
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior.	3,000,000	0	4,539,624	4,186,235	7,205	0.2%	11105.001	Panamá	Continuidad	5%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación Aduana sin papel	250,000	0	255,410	155,410	5,410	3.5%	13535.000	Panamá	Continuidad	4%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación de Precintos Electrónicos	500,000	0	500,000	100,000	0	0.0%	17069.000	Panamá	Continuidad	2%	Elaboración de Pliego de Cargos
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	5,250,000	0	3,704,966	383,333	0	0.0%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	3%	Elaboración de Pliego de Cargos
Totales	<u>9,000,000</u>	<u>0</u>	<u>9,000,000</u>	<u>4,824,978</u>	<u>12,614</u>	<u>0.3%</u>				<u>3.5%</u>	



Descripción de Proyectos (Al 28 de FEBRERO de la Vigencia Fiscal 2017)	Ley 2017	Créditos 2017	Modificado 2017	Asignado 2017	Ejecutado 2017	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2017	SINIP	Provincia	Status	Avance Físico Acumulado % (Febrero)	Observaciones
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior	3,000,000	0	4,539,624	4,148,600	0	0.0%	11105.001	Panamá	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación Aduana sin papel	250,000	0	255,410	155,410	5,410	3.5%	13535.000	Panamá	Continuidad	2%	Elaboración de Pliego de Cargos
Implementación de Precintos Electrónicos	500,000	0	500,000	66,667	0	0.0%	17069.000	Panamá	Continuidad	0%	Elaboración de Pliego de Cargos
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	5,250,000	0	3,704,966	33,334	0	0.0%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	2%	Elaboración de Pliego de Cargos
Totales	<u>9,000,000</u>	<u>0</u>	<u>9,000,000</u>	<u>4,404,011</u>	<u>5,410</u>	<u>0%</u>				<u>1%</u>	