



República de Panamá
Autoridad Nacional de Aduanas
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

**INFORME DE AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE**



Vigencia Fiscal 2018

A. INFORME DE AVANCE FÍSICO DE INVERSIONES PÚBLICAS

1. PROYECTO (CONTINUIDAD)

Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo de Paso Canoas.

1.1 CÓDIGO SINIP

017066.000 (Inició en la vigencia fiscal 2016).

1.2 RESUMEN

El proyecto “Reposición de Centro de Control Integrado en el puesto fronterizo de Paso Canoas”, que impulsa la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá, consiste en la construcción de una infraestructura equipada por medio del cual se establezca un control aduanero de manera integrada, estricta y organizada con respecto a la entrada y salida de mercancías, vehículos y personas que se dirigen de Panamá a Costa Rica y viceversa, con el fin de evitar cualquier tipo de delitos aduaneros, fraudes, contrabandos y/o actividades ilícitas que perjudiquen el control y fiscalización de aduanas de ambos países. Esta iniciativa nace de la necesidad de un sistema adecuado que como Institución pública responsable, permita mantener un control absoluto sobre el tráfico y/o tránsito en este territorio, fortaleciendo la seguridad del País. Considerando los problemas que se han presentado en este punto fronterizo y el notable incremento de cargas y pasajeros que se ha experimentado durante los últimos años, se busca contar con la infraestructura adecuada para promover el desarrollo de sectores estratégicos y actualización de los procedimientos aduaneros con el objetivo de facilitar y asegurar el comercio traducido en satisfacción del usuario y reducción de costos para movimientos de carga y pasajeros, para ambos países. Por lo que, ejecutando este proyecto, la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá, en coordinación con el gobierno de la República de Costa Rica y otras instituciones internacionales, busca controlar de manera adecuada la entrada y salida de una forma más organizada al paso de vehículos, mercancías y personas.

1.3 OBJETIVO

Desarrollar el diseño del esquema operativo en base a procesos que como institución se requieren en este punto fronterizo, en el marco de un esquema armonizado, facilitación y control de las diferentes instituciones con responsabilidad sobre el comercio internacional entre ambos países.

1.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Al 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2018 hay un avance del 100%, que incluye el refrendo y pago del contrato de compraventa de la finca No. 30227630, correspondiente al segundo y último pago de la misma.

1.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Adquisición de los terrenos: La Contraloría General de la Nación refrendó el contrato No. 015 de 2 de Noviembre de 2017 para el segundo y último pago por un monto de B/. 1,720,034.00 de la compra de la finca inscrita a folio No. 30227630, de 11 hectáreas, 21 metros cuadrados y 44 decímetros cuadrados.

2. PROYECTO (CONTINUIDAD)

Implementación Aduanas Sin Papel.

2.1 CÓDIGO SINIP

013635.000 (Inició en la vigencia fiscal 2011).

2.2 RESUMEN

“Aduanas sin Papel” forma parte de la iniciativa Gubernamental “Panamá sin Papel” que es el proyecto insignia de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Con los cambios que se pretenden aplicar, para que los procesos que llevan a cabo los ciudadanos en las diferentes Oficinas Gubernamentales, se hagan de manera electrónica, todas las Instituciones debemos hacer los ajustes necesarios para cumplir con los requisitos necesarios y brindar un servicio eficiente. Panamá sin Papel es considerado uno de los proyectos insignia de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y sin duda uno de los de mayor trascendencia del Gobierno Nacional. Este proyecto busca renovar la forma en que el ciudadano tramita con el Estado, para que todos los procedimientos se hagan de manera ágil y transparente.

Llevando a cabo este proyecto se busca modernizar la Autoridad Nacional de Aduanas y el Gobierno de la República de Panamá, mediante tecnología de punta que ayude a agilizar los trámites en línea, por lo que es requerida la adquisición de esta herramienta electrónica, para que ayude a alcanzar la visión del país de un “Panamá Sin Papeles”, a través de un manejo eficiente, seguro, ágil y económico de la documentación. La solución garantiza fundamentalmente los criterios de seguridad, control, e información.

2.3 OBJETIVO

Optimizar el desempeño de los trámites que se llevan a cabo en las diferentes instituciones gubernamentales facilitando el acceso al procesamiento electrónico de los mismos, iniciando con la recepción de solicitudes y documentos adjuntos, necesarios para cada uno de ellos, de manera electrónica.

2.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Al 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2018 se ejecutó B/. 0.00 correspondiente al 0.0% de ejecución del presupuesto de Inversión Pública asignado a este proyecto.

2.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se cotizó con varios proveedores del mercado nacional para conocer la oferta en referencia a una solución para la Administración de la Correspondencia y Archivos Institucionales.

Se elaboró un pliego de cargos para la adquisición de un Sistema de Administración de Correspondencia y archivos de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Se realizaron cambios para ser presentado nuevamente a la Dirección Administrativa (Dpto. de Compras), un pliego de cargos y anunciar el Acto Público del servicio de Consultoría para una Aduana Digitalizada. El 24 de Julio se publica la Licitación.

El 3 de Agosto se declara desierta, puesto que ninguna empresa presentó propuestas.

3. PROYECTO (CONTINUIDAD)

Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior.

3.1 CÓDIGO SINIP

011105.001 (Inició en la vigencia fiscal 2008).

3.2 RESUMEN

La Autoridad Nacional de Aduanas cuya misión principal es facilitar el comercio mundial, recaudar los tributos eficientemente, participando en la seguridad nacional y fomentando el desarrollo sostenible del país, busca controlar, vigilar y fiscalizar el

ingreso, la salida y movimiento de las mercancías y medios de transporte por todas las fronteras, puertos y aeropuertos del país.

3.3 OBJETIVO

Contar con una infraestructura robusta, que permita la administración rápida y eficiente de todas sus reglas de negocios así como los cambios que se puedan dar dentro de los procesos.

3.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Al 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2018 se han ejecutado B/. 295,000.00 correspondiente al 100.0% de ejecución del presupuesto de Inversión Pública asignado a este proyecto para el año 2018.

3.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se ha pagado hasta el momento B/. 295,000.00 que corresponde al 10% del Contrato para la nueva Plataforma del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) y la entrega de los nuevos equipos.

Se cotizó con varios proveedores del mercado nacional e internacional para conocer la oferta de una solución al Sistema Integrado de Comercio Exterior de Aduanas.

Se elaboró un pliego de cargos para la licitación pública del nuevo Sistema Integrado de Comercio Exterior de Aduanas.

En miras de mejorar las condiciones para obtener una mayor eficiencia operativa para los retos actuales y por venir, se está desarrollando una estrategia de actualización de la plataforma Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) por fases que contemple lo siguiente:

1. Actualización de la Infraestructura Actual; debido a que los servidores en los cuales se encuentra la plataforma se encuentra a su capacidad máxima.
2. Aplicación de Modelos de Adquisición como Servicio; lo anterior nos permitirá obtener una mejor administración en las inversiones, al mismo tiempo que permite la agilización de los cambios.
3. Habilitación de un Entorno de Contingencia; dado la importancia para el estado de los ingresos provistos por la Aduana y sus operaciones.

Transformación por etapas de funciones actuales hacia una nueva Arquitectura; la

Institución desea proveer agilidad en los servicios y estrategias de interoperabilidad entre organizaciones del estado incluyendo a nivel interinstitucional (ej. Banco Nacional de Panamá, Contraloría General de la República, Caja de Ahorros, entre otros.) que requieren de una respuesta oportuna ante las demandas de intercambiar información con la Autoridad de Aduanas. Necesitamos lograr independencia de la plataforma actual y apoyarse en soluciones que permitan que la Autoridad construya sus propios componentes de software, con base a sus necesidades actuales y futuras.

4. PROYECTO (CONTINUIDAD)

Equipamiento de Herramientas informáticas.

4.1 CÓDIGO SINIP

011105.013 (Inició en la vigencia fiscal 2011).

4.2 RESUMEN

La Autoridad Nacional de Aduanas cuya misión principal es facilitar el comercio mundial, recaudar los tributos eficientemente, participando en la seguridad nacional y fomentando el desarrollo sostenible del país, necesita contar con herramientas de software informáticas para cumplir con esta misión.

4.3 OBJETIVO

Contar con herramientas de programación modernas y actualizadas, que permita el desarrollo rápido y eficiente de todos los sistemas administrativos que necesita la autoridad para el desempeño ágil y eficiente de sus múltiples funciones.

4.4 AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Al 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2018 se han ejecutado B/. 1,522,389.00 correspondiente al 100.0% de ejecución del presupuesto de Inversión Pública asignado a este proyecto.

4.5 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

En miras de mejorar las condiciones para obtener una mayor eficiencia operativa para los retos actuales y por venir, se está desarrollando una estrategia de mantenimiento de la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA).

5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN

Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP) de la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Finanzas (Departamento de Presupuesto), Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Planificación (Departamento de Planeamiento) de la Autoridad Nacional de Aduanas.



B. RESUMEN COMPARATIVO DE LA VIGENCIA FISCAL 2018 (DICIEMBRE).

Descripción de Proyectos (Al 31 de diciembre de la Vigencia Fiscal 2018)	Ley 2018	Créditos 2018	Modificado 2018	Asignado 2018	Ejecutado 2018	% Ejec. Finan. (Asig. Mod.) 2018	Provincia		Status	Avance Físico Acumulado % (Octubre)	Observaciones
							SINIP				
Reposición de Centro de Control Integrado en el Puesto Fronterizo Paso canoas	1,720,034	0	1,720,034	1,720,034	1,720,034	100.00%	17066.000	Chiriquí	Continuidad	100.0%	
Implementación Aduana sin papeles	900,000	0	0	0	0	0.00%	13535.000	Panamá	Continuidad	0.0%	
Reposición del Sistema Integrado de Comercio Exterior	429,149	0	295,000	295,000	295,000.00	100.00%	11105.001	Panamá	Continuidad	100.0%	Pago del 10% para nueva plataforma del SIGA
Equipamiento de herramientas informáticas	1,000,000	0	1,522,389	1,522,389	1,522,389	100.00%	11105.013	Panamá	Continuidad	100.0%	
Totales	3,349,183	0	3,537,423	3,537,423	3,537,423	75.00%				75.00%	